

План-график курсового проектирования

Наименование этапа работ	Трудоемкость выполнения, час.	Процент к общей трудоемкости выполнения	Срок предъявления консультанту
Получение и согласование задания	0,3	1	6 неделя
Анализ чертежа на технологичность	2,7	9	7 неделя
Проведение расчетов поковки	6	20	9 неделя
Проведение расчетов исходной заготовки	6	20	11 неделя
Оформление чертежа поковки	9	30	12 неделя
Оформление чертежа исходной заготовки	3	10	14 неделя
Составление и оформление пояснительной записки и подготовка к защите	2,7	9	15 неделя
Защита	0,3	1	16 неделя
Итого	30	100	-