
План-график курсового проектирования 

 

Наименование этапа 

работ 

Трудоемкость 

выполнения, час. 

Процент к общей 

трудоемкости 

выполнения 

Срок предъявления 

консультанту 

Получение и 

согласование задания 
0,3 1 6 неделя 

Анализ чертежа на 

технологичность 
2,7 9 7 неделя 

Проведение расчетов 

поковки 
6 20 9 неделя 

Проведение расчетов 

исходной заготовки 
6 20 11 неделя 

Оформление чертежа 

поковки 
9 30 12 неделя 

Оформление чертежа 

исходной заготовки 
3 10 14 неделя 

Составление и 

оформление 

пояснительной записки 

и подготовка к защите 

2,7 9 15 неделя 

Защита 0,3 1 16 неделя 

Итого 30 100 - 

 


